

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3518/UBND-KTNV

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 5 năm 2025

V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 6: Xây lắp công trình đoạn từ km2+267,05 – km3+609,55 và gói thầu số 41: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 6 thuộc dự án Đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- UBND thành phố Vĩnh Long;
- Ban Quản lý các dự án tỉnh Vĩnh Long.

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 50/2021/NĐ-CP, ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, ngày 22/4/2015;

Xét Tờ trình số 164/TTr-STC-THQH ngày 29/4/2025 của Sở Tài chính về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 6: Xây lắp công trình đoạn từ km2+267,05 – km3+609,55 và gói thầu số 41: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 6 thuộc dự án Đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Chấp thuận chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 6: Xây lắp công trình đoạn từ km2+267,05 – km3+609,55 và gói thầu số 41: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 6 thuộc dự án Đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đến ngày 30/8/2025.

Giao UBND thành phố Vĩnh Long chỉ đạo bộ phận giải phóng mặt bằng nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc chậm giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng; Đồng thời, khẩn trương, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo quy định.

Giao Ban Quản lý các dự án tỉnh Vĩnh Long (Chủ đầu tư) thực hiện điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng, phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Vĩnh Long khẩn trương, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân còn lại để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công; xem xét xử lý vi phạm hợp đồng do nguyên nhân chủ quan của nhà thầu thi công (nếu có); yêu cầu đơn vị thi công tập trung thiết bị, nhân lực và có giải pháp thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ các gói thầu, hoàn thành theo tiến độ hợp đồng được điều chỉnh; chịu trách nhiệm về nguyên nhân điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định tại Công văn số 8374/UBND-KTNV ngày 30/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và theo các quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Sở: TC, XD;
- KBNN khu vực XVII;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 137.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**