

KẾ HOẠCH

Ban hành kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc - Mỹ Thạnh Trung - Long Phú – Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
(Kèm theo Quyết định số: 902/QĐ-UBND ngày 14/5/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Mục đích, yêu cầu

Kiểm tra, đánh giá đúng tình hình, kết quả, tiến độ thực hiện dự án nhằm bảo đảm hoạt động đầu tư đúng mục tiêu, đảm bảo hiệu quả đầu tư, đúng các quy định của pháp luật về đầu tư công (theo quy định tại Điều 46, 75, 76, 77 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024) và các quy định có liên quan.

2. Nội dung kiểm tra, đánh giá

Việc chấp hành quy định về quản lý đầu tư; việc quản lý thực hiện dự án của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn quản lý dự án; tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của dự án; việc theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư dự án.

3. Đối tượng kiểm tra, đánh giá

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và môi trường làm chủ đầu tư dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc - Mỹ Thạnh Trung - Long Phú – Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

4. Hình thức kiểm tra

Qua báo cáo tự kiểm tra, đánh giá của đơn vị.

5. Tổ chức thực hiện

Chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát các nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, tránh trường hợp khi triển khai thực hiện phải tiếp tục điều chỉnh ảnh hưởng đến việc cân đối, phân bổ vốn và triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, gửi báo cáo kiểm tra, đánh giá dự án bằng văn bản và các tài liệu có liên quan về Ủy ban nhân dân tỉnh (cơ quan quyết định đầu tư dự án) và Sở Tài chính (cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công), để thực hiện các bước tiếp theo đúng theo quy định.

(Đính kèm đề cương kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự án)

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự án Nâng cấp hệ thống
thủy lợi Mỹ Lộc - Mỹ Thạnh Trung - Long Phú – Song Phú,
huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

I. Thông tin chung về dự án

.....

II. Tình hình triển khai thực hiện dự án

- Việc triển khai từng hạng mục của dự án, tổng khối lượng đã thực hiện đạt được so với toàn dự án đã được phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh.

- Đánh giá việc bố trí vốn thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn hàng năm; tiến độ bố trí vốn so với tiến độ dự án theo thời gian thực hiện.

.....

III. Sự phù hợp của kết quả thực hiện dự án so với mục tiêu đầu tư của dự án được phê duyệt; công tác quản lý dự án, nghiệm thu các hạng mục/công việc đã hoàn thành; chất lượng các hạng mục/công việc đã hoàn thành

.....

IV. Những khó khăn, vướng mắc và phát sinh mới trong quá trình thực hiện so với thời điểm phê duyệt dự án

.....

V. Nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan dẫn đến việc phát sinh

.....

VI. Đề xuất giải pháp xử lý

.....

VII. Hiệu quả mang lại sau khi giải quyết các vướng mắc, phát sinh

.....

VIII. Đề xuất, kiến nghị (nếu có)

.....