

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Cầu Tam Bình và đường kết nối từ đường tỉnh 905 đến đường tỉnh 901
(đường tỉnh 905 nối dài, đoạn km15+300 – km22+061)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 234/TTr-STC-THQH ngày 15/5/2025 (Kèm theo Báo cáo số 197/BC-STC-THQH ngày 15/5/2025).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu Tam Bình và đường kết nối từ đường tỉnh 905 đến đường tỉnh 901 (đường tỉnh 905 nối dài, đoạn km15+300 – km22+061). Các nội dung cụ thể như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý các dự án tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm trong việc hình thành các gói thầu bổ sung nêu trên của dự án đảm bảo đúng quy định.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm trong việc rà soát, thẩm định các gói thầu bổ sung nêu trên theo quy định.

Giao Ban Quản lý các dự án tỉnh (Chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và các Kiến nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 197/BC-STC-THQH ngày 15/5/2025.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVII, Chủ tịch UBND huyện Tam Bình, Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn, Giám đốc Ban Quản lý các dự án tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng giao dịch số 12
KBNN khu vực XVII;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 135.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
dự án Cầu Tam Bình và đường kết nối từ đường tỉnh 905 đến đường tỉnh 901
(đường tỉnh 905 nối dài, đoạn km15+300 – km22+061)

(Kèm theo Quyết định số 961/QĐ-UBND, ngày 20/5/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
I	Các gói thầu dịch vụ tư vấn		8.064.340.585							
1	Gói thầu số 13: Cấm cọc giải phóng mặt bằng	Cấm cọc giải phóng mặt bằng	228.007.351	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trộn gói	120 ngày
2	Gói thầu số 14: Khảo sát lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán công trình, hạng mục: Rà phá bom mìn, vật nổ	Khảo sát lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán công trình, hạng mục: Rà phá bom mìn, vật nổ	6.980.465	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trộn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 15: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình hạng mục: Di dời đường dây điện	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình hạng mục: Di dời đường dây điện	219.079.999	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trộn gói	20 ngày
4	Gói thầu số 16: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình hạng mục: Di dời hệ thống cấp nước	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình hạng mục: Di dời hệ thống cấp nước	336.782.104	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trộn gói	20 ngày

5	Gói thầu số 17: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình hạng mục: Di dời đường dây điện	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình hạng mục: Di dời đường dây điện	24.214.762	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	20 ngày
6	Gói thầu số 18: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình hạng mục: Di dời hệ thống cấp nước	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình hạng mục: Di dời hệ thống cấp nước	44.508.582	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	20 ngày
7	Gói thầu số 19: Lập E-hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 01	Lập E- hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 01	58.938.355	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	10 ngày
8	Gói thầu số 20: Thẩm định E-hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 01	Thẩm định E-hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 01	60.000.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	10 ngày
9	Gói thầu số 21: Đánh giá E-hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp số 01	Đánh giá E-hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp số 01	72.035.767	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	30 ngày
10	Gói thầu số 22: Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 01	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 01	60.000.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	20 ngày
11	Gói thầu số 23: Lập E-hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 02	Lập E- hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 02	25.755.210	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	10 ngày
12	Gói thầu số 24: Thẩm định E-hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 02	Thẩm định E-hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 02	60.000.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	10 ngày

13	Gói thầu số 25: Đánh giá E-hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp số 02	Đánh giá E-hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp số 02	31.478.590	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	30 ngày
14	Gói thầu số 26: Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 02	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 02	60.000.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	20 ngày
15	Gói thầu số 27: Lập E-Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 03	Lập E-Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 03	10.458.491	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	10 ngày
16	Gói thầu số 28: Thẩm định E-hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 03	Thẩm định E-hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 03	4.233.350	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	10 ngày
17	Gói thầu số 29: Đánh giá E-Hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp số 03	Đánh giá E-Hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp số 03	12.782.600	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	30 ngày
18	Gói thầu số 30: Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 03	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 03	4.233.350	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	20 ngày
19	Gói thầu số 31: Lập E-Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 04	Lập E-Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 04	23.616.506	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	10 ngày
20	Gói thầu số 32: Thẩm định E-hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 04	Thẩm định E-hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 04	9.559.403	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	10 ngày
21	Gói thầu số 33: Đánh giá E-Hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp số 04	Đánh giá E-Hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp số 04	28.864.619	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	30 ngày
22	Gói thầu số 34: Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 04	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 04	9.559.403	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	20 ngày

23	Gói thầu số 35: Lập E-hồ sơ mời thầu gói thầu phi tư vấn số 01	Lập E-hồ sơ mời thầu gói thầu phi tư vấn số 1: Bảo hiểm gói XL số 01 và số 02	4.674.042	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	10 ngày
24	Gói thầu số 36: Thẩm định E-Hồ sơ mời thầu gói thầu phi tư vấn số 01	Thẩm định E-Hồ sơ mời thầu gói thầu phi tư vấn số 1: Bảo hiểm gói XL số 01 và số 02	1.418.956	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	05 ngày
25	Gói thầu số 37: Đánh giá E-HSDT gói thầu phi tư vấn số 01	Đánh giá E-HSDT gói thầu phi tư vấn số 1: Bảo hiểm gói XL số 01 và số 02	5.712.718	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	30 ngày
26	Gói thầu số 38: Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu phi tư vấn số 01	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu phi tư vấn số 1: Bảo hiểm gói XL số 01 và số 02	1.418.956	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	10 ngày
27	Gói thầu số 39: Lập E-Hồ sơ mời thầu gói thầu phi tư vấn số 02	Lập E-HSMT gói thầu phi tư vấn số 02: Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công giao thông thủy	8.292.297	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	10 ngày
28	Gói thầu số 40: Thẩm định E-Hồ sơ mời thầu gói thầu phi tư vấn số 02	Thẩm định E-Hồ sơ mời thầu gói thầu phi tư vấn số 02: Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công giao thông thủy	5.325.817	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	10 ngày
29	Gói thầu số 41: Đánh giá E-Hồ sơ dự thầu gói thầu phi tư vấn số 02	Đánh giá E-Hồ sơ dự thầu gói thầu phi tư vấn số 02: Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công giao thông thủy	10.135.030	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	30 ngày

30	Gói thầu số 42: Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu phi tư vấn số 02	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu phi tư vấn số 02: Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công giao thông thủy	5.325.817	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	20 ngày
31	Gói thầu số 43: Lập E-hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn số 47	Lập E-hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn số 47	7.390.828	(*)	Chỉ định thầu rút gọn			Quý 2/2025	Trọn gói	10 ngày
32	Gói thầu số 44: Thẩm định E-hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn số 47	Thẩm định E-hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn số 47	2.997.092	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	10 ngày
33	Gói thầu số 45: Đánh giá E-hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn số 47	Đánh giá E-hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn số 47	9.033.234	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	30 ngày
34	Gói thầu số 46: Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn số 47	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn số 47	2.997.092	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	20 ngày
35	Gói thầu số 47: Giám sát thi công gói thầu xây lắp số 01	Giám sát thi công gói thầu xây lắp số 01: Xây lắp đoạn từ vòng xoay thị trấn Tam Bình đến nút giao Đường huyện 74 và 02 cầu (cầu Tam Bình và cầu Kinh Sau 2); Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công giao thông đường bộ	2.997.091.688	(*)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	70 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	700 ngày

36	Gói thầu số 48: Giám sát thi công gói thầu xây lắp số 02	Giám sát thi công gói thầu xây lắp số 02: Xây lắp đoạn từ Đầu tuyến đến vòng xoay thị trấn Tam Bình; đoạn từ Đường huyện 74 đến Đường tỉnh 901 và 04 cầu (cầu Bản, cầu Rạch Rừng, cầu Xẻo Nhiên, cầu Mỹ Phú 1); Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công giao đường bộ	1.299.807.203	(*)	Tự thực hiện		05 ngày	Quý 2/2025		700 ngày
37	Gói thầu số 49: Giám sát thi công gói thầu xây lắp số 03	Giám sát thi công gói thầu xây lắp số 03: Di dời đường dây điện	148.505.918	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	400 ngày
38	Gói thầu số 50: Giám sát thi công gói thầu xây lắp số 04	Giám sát thi công gói thầu xây lắp số 04: Di dời hệ thống cấp nước	245.294.293	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	400 ngày
39	Gói thầu số 51: Giám sát thi công gói thầu xây lắp số 05	Giám sát thi công gói thầu xây lắp số 05: Rà phá bom mìn, vật nổ	7.164.750	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	70 ngày
40	Gói thầu số 52: Kiểm tra công tác nghiệm thu gói thầu xây lắp số 01	Kiểm tra công tác nghiệm thu gói thầu xây lắp số 01	449.563.753	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	700 ngày
41	Gói thầu số 53: Kiểm tra công tác nghiệm thu gói thầu xây lắp số 02	Kiểm tra công tác nghiệm thu gói thầu xây lắp số 02	194.971.080	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	700 ngày

42	Gói thầu số 54: Thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa công trình vào khai thác	Thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa công trình vào khai thác	268.526.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2027	Trọn gói	50 ngày
43	Gói thầu số 55: Lập E-hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn số 59	Lập E-hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn số 59	3.615.345	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 3/2027	Trọn gói	10 ngày
44	Gói thầu số 56: Thẩm định E-hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn số 59	Thẩm định E-hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn số 59 (kiểm toán độc lập)	2.000.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 3/2027	Trọn gói	05 ngày
45	Gói thầu số 57: Đánh giá E-hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn số 59	Đánh giá E-hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn số 59	4.418.754	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 3/2027	Trọn gói	30 ngày
46	Gói thầu số 58: Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn số 59	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn số 59	3.000.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 3/2027	Trọn gói	20 ngày
47	Gói thầu số 59: Kiểm toán độc lập công trình	Kiểm toán độc lập công trình	984.571.015	(*)	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	70 ngày	Quý 3/2027	Trọn gói	50 ngày

II	Các gói thầu dịch vụ phi tư vấn		7.217.455.397							
1	Gói thầu số 01: Bảo hiểm công trình gói thầu xây lắp số 01 và số 02	Bảo hiểm công trình gói thầu xây lắp số 01 và số 02	1.891.638.397	(*)	Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	55 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	700 ngày
2	Gói thầu số 02: Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công giao thông thủy	Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công giao thông thủy	5.325.817.000	(*)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	55 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	600 ngày
III	Các gói thầu xây lắp		428.086.348.062							
1	Gói thầu số 01: Xây lắp đoạn từ vòng xoay thị trấn Tam Bình đến Đường huyện 74 và 02 cầu (cầu Tam Bình và cầu Kinh Sau 2); Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công giao thông đường bộ	Xây lắp đoạn từ vòng xoay thị trấn Tam Bình đến Đường huyện 74 và 02 cầu (cầu Tam Bình và cầu Kinh Sau 2); Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công giao thông đường bộ	288.143.069.721	(*)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	70 ngày	Quý 2/2025	Theo đơn giá cố định	700 ngày
2	Gói thầu số 02: Xây lắp đoạn từ Đầu tuyến đến vòng xoay thị trấn Tam Bình; đoạn từ Đường huyện 74 đến Đường tỉnh 901 và 04 cầu (cầu Bản, cầu Rạch Rừng, cầu Xẻo Nhiên, cầu Mỹ Phú 1); Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công giao đường bộ	Xây lắp đoạn từ Đầu tuyến đến vòng xoay thị trấn Tam Bình; đoạn từ Đường huyện 74 đến Đường tỉnh 901 và 04 cầu (cầu Bản, cầu Rạch Rừng, cầu Xẻo Nhiên, cầu Mỹ Phú 1); Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công giao đường bộ	125.914.360.383	(*)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	70 ngày	Quý 2/2025	Theo đơn giá cố định	700 ngày

3	Gói thầu số 03: Di dời đường dây điện	Di dời đường dây điện	4.233.350.000	(*)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	70 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	400 ngày
4	Gói thầu số 04: Di dời hệ thống cấp nước	Di dời hệ thống cấp nước	9.559.403.453	(*)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	70 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	400 ngày
5	Gói thầu số 05: Rà phá bom mìn, vật nổ công trình	Rà phá bom mìn, vật nổ công trình	236.164.505	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	70 ngày
	TỔNG SỐ		443.368.144.044							

Ghi chú:

- (*): Vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ (trong đó, giai đoạn 2021-2025 là 180.000 triệu đồng) và nguồn vốn ngân sách địa phương.

- Gói thầu xây lắp số 01, gói thầu xây lắp số 02 đã bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh là 10% (Chi phí dự phòng 10% này chỉ có thể được sử dụng cho các khối lượng phát sinh thực tế theo quy định tại Điều 39 của Luật Đấu thầu 2023).