

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án Kè chống sạt lở bờ sông Cái Vồn Lớn và sông Cái Vồn Nhỏ
(đoạn từ giáp với sông Hậu đến cầu Đông Thành), xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 86/TTr-STC ngày 08/4/2025 (Kèm Báo cáo thẩm định số 88/BC-STC, ngày 08/4/2025).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè chống sạt lở bờ sông Cái Vồn Lớn và sông Cái Vồn Nhỏ (đoạn từ giáp với sông Hậu đến cầu Đông Thành), xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh. Các nội dung điều chỉnh như Phụ lục kèm theo.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 21/10/2022, Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 17/3/2023, Quyết định số 2643/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao UBND thị xã Bình Minh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh (Chủ đầu tư) triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Kiến nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 88/BC-STC, ngày 08/4/2025.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm đối với nội dung đề nghị điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nêu trên, đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVII, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng giao dịch số 13
KBNN khu vực XVII;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 135.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Cái Vồn Lớn và sông Cái Vồn Nhỏ
(đoạn từ giáp với sông Hậu đến cầu Đông Thành), xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh
(Kèm theo Quyết định số 686/QĐ-UBND, ngày 17/ 4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Theo Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh				Điều chỉnh						
	Tên gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện gói thầu
						Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu				
I	Các gói thầu dịch vụ tư vấn					Các gói thầu dịch vụ tư vấn					
1	Gói số 15: Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp số 4		Quý 2/2024		Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh	Gói số 15: Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp số 4	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp số 4		10 ngày	Quý 2/2025	
2	Gói số 16: Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 4		Quý 2/2024			Gói số 16: Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 4	Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 4		10 ngày	Quý 2/2025	
3	Gói số 19: Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu phi tư vấn số 2		Quý 2/2024			Gói số 19: Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu phi tư vấn số 2	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu phi tư vấn số 2		10 ngày	Quý 3/2025	
4	Gói số 20: Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu phi tư vấn số 2		Quý 2/2024			Gói số 20: Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu phi tư vấn số 2	Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu phi tư vấn số 2		10 ngày	Quý 3/2025	

5	Gói số 26: Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 4		Quý 2/2024	90 ngày	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh	Gói số 26: Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 4	Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 4		10 ngày	Quý 3/2025	150 ngày
6	Gói số 28: Giám sát gói thầu phi tư vấn số 2		Quý 2/2024			Gói số 28: Giám sát gói thầu phi tư vấn số 2	Giám sát gói thầu phi tư vấn số 2		10 ngày	Quý 3/2025	
7	Gói số 35: Kiểm toán công trình		Quý 4/2024			Gói số 35: Kiểm toán công trình	Kiểm toán công trình		10 ngày	Quý 3/2025	
8	Gói số 36: Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu tư vấn số 35		Quý 4/2024			Gói số 36: Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu tư vấn số 35	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu tư vấn số 35		10 ngày	Quý 3/2025	
9	Gói số 37: Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn số 35		Quý 4/2024			Gói số 37: Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn số 35	Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn số 35		10 ngày	Quý 3/2025	
10	Gói số 38: Kiểm định chất lượng công trình		Quý 4/2024			Gói số 38: Kiểm định chất lượng công trình	Kiểm định chất lượng công trình		10 ngày	Quý 2/2025	
11	Gói số 39: Nghiệm thu thi công dưới nước		Quý 4/2024	30 ngày		Gói số 39: Nghiệm thu thi công dưới nước	Nghiệm thu thi công dưới nước		10 ngày	Quý 2/2025	60 ngày
II	Các gói thầu dịch vụ phi tư vấn					Các gói thầu dịch vụ phi tư vấn					
1	Gói số 2: Trồng cây xanh		Quý 2/2024		Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh	Gói số 2: Trồng cây xanh	Trồng cây xanh		40 ngày	Quý 3/2025	
III	Các gói thầu xây lắp					Các gói thầu xây lắp					
1	Gói số 4: Thi công xây dựng hệ thống điện chiếu sáng	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Quý 3/2022	90 ngày	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh	Gói số 4: Thi công xây dựng hệ thống điện chiếu sáng	Thi công xây dựng hệ thống điện chiếu sáng	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	50 ngày	Quý 2/2025	150 ngày