

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
(các gói thầu sử dụng vốn đối ứng) thuộc dự án Phát triển đô thị và tăng cường
khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

*Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và
mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 43/TTr-STC ngày
21/3/2025 (Kèm Báo cáo thẩm định số 59/BC-STC, ngày 21/3/2025).*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (các gói thầu sử dụng vốn đối ứng) thuộc dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Các nội dung cụ thể như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý các dự án tỉnh Vĩnh Long (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm trong việc hình thành gói thầu điều chỉnh và tổ chức thực hiện các gói thầu của dự án theo quy định.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm trong việc rà soát các trình tự thủ tục hình thành các gói thầu nêu trên, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Giao Ban Quản lý các dự án tỉnh Vĩnh Long (Chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và các Kiến nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 59/BC-STC, ngày 21/3/2025; Chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi dự án được bố trí kế hoạch vốn đảm bảo triển khai thực hiện gói thầu nhằm tránh nợ đọng trong đầu tư xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVII, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, Giám đốc Ban Quản lý các dự án tỉnh Vĩnh Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 135.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(các gói thầu sử dụng vốn đối ứng) thuộc dự án Phát triển đô thị và
tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
(Kèm theo Quyết định số 536/QĐ-UBND, ngày 31/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh							
	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Các gói thầu dịch vụ tư vấn	335.480.163						
1	Gói số 22: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu xây lắp VL2-PW-1.5: Xây dựng Kè sông Long Hồ	223.678.523	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 4/2023	Trọn gói	30 ngày/nội dung
2	Gói số 29: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu dịch vụ phi tư vấn số 5	9.801.640	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 4/2023	Trọn gói	30 ngày/nội dung
3	Gói số 37: Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp VL2-PW-1.5	100.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 4/2023	Trọn gói	20 ngày/nội dung
4	Gói số 44: Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn số 5	2.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 4/2023	Trọn gói	20 ngày/nội dung
II	Các gói thầu dịch vụ phi tư vấn	1.553.323.076						
1	Gói số 5: Bảo hiểm cho gói thầu VL2-PW-1.5: Xây dựng Kè sông Long Hồ	1.553.323.076	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý 4/2023, Quý 1/2024	Trọn gói	810 ngày
	Tổng cộng	1.888.803.239						

Điều chỉnh										
STT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
I	Các gói thầu dịch vụ tư vấn		533.669.990							
1	Gói số 22A: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu xây lắp VL2-PW-1.7: Xây dựng Kè sông Long Hồ (bờ phường 4)	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu xây lắp VL2-PW-1.7: Xây dựng Kè sông Long Hồ (bờ phường 4)	126.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	20 ngày/ nội dung
	Gói số 22B: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu xây lắp VL2-PW-1.8: Xây dựng Kè sông Long Hồ (bờ phường 5)	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu xây lắp VL2-PW-1.8: Xây dựng Kè sông Long Hồ (bờ phường 5)	126.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	20 ngày/ nội dung
2	Gói số 29A: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu dịch vụ phi tư vấn số 5A	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu dịch vụ phi tư vấn số 5A: Bảo hiểm cho gói thầu VL2-PW-1.7: Xây dựng Kè sông Long Hồ (bờ Phường 4)	9.299.602	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	20 ngày/ nội dung
	Gói số 29B: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu dịch vụ phi tư vấn số 5B	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu dịch vụ phi tư vấn số 5B: Bảo hiểm cho gói thầu VL2-PW-1.8: Xây dựng Kè sông Long Hồ (bờ Phường 5)	9.396.389	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	20 ngày/ nội dung
3	Gói số 37A: Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp VL2-PW-1.7	Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp VL2-PW-1.7: Xây dựng Kè sông Long Hồ (bờ Phường 4)	126.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	15 ngày/ nội dung

	Gói số 37B: Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp VL2-PW-1.8	Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp VL2-PW-1.8: Xây dựng Kè sông Long Hồ (bờ Phường 5)	126.000.000	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu rút gọn		07 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	15 ngày/nội dung
4	Gói số 44A: Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn số 5A	Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn số 5A: Bảo hiểm cho gói thầu VL2-PW-1.7: Xây dựng Kè sông Long Hồ (bờ Phường 4)	5.474.901	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu rút gọn		07 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	15 ngày/nội dung
	Gói số 44B: Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn số 5B	Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn số 5B: Bảo hiểm cho gói thầu VL2-PW-1.8: Xây dựng Kè sông Long Hồ (bờ Phường 5)	5.499.098	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu rút gọn		07 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	15 ngày/nội dung
II	Các gói thầu dịch vụ phi tư vấn		4.673.998.010							
1	Gói số 5A: Bảo hiểm cho gói thầu VL2-PW-1.7: Xây dựng Kè sông Long Hồ (bờ Phường 4)	Bảo hiểm cho gói thầu VL2-PW-1.7: Xây dựng Kè sông Long Hồ (bờ Phường 4)	2.324.900.633	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	60 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	250 ngày
	Gói số 5B: Bảo hiểm cho gói thầu VL2-PW-1.8: Xây dựng Kè sông Long Hồ (bờ Phường 5)	Bảo hiểm cho gói thầu VL2-PW-1.8: Xây dựng Kè sông Long Hồ (bờ Phường 5)	2.349.097.377	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	60 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	250 ngày
	Tổng cộng		5.207.668.000							