

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt xã Thanh Bình
và xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 162/TTr-STC ngày 26/4/2025 (kèm Báo cáo thẩm định số 143/BC-STC-THQH ngày 26/4/2025).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt xã Thanh Bình và xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Các nội dung cụ thể như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và môi trường (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm trong việc hình thành các gói thầu bổ sung của dự án đảm bảo đúng quy định.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm trong việc rà soát các trình tự thủ tục hình thành các gói thầu bổ sung nêu trên theo đúng quy định.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và môi trường (Chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn

nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và các Kiến nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 143/BC-STC-THQH ngày 26/4/2025.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVII, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và môi trường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng Giao dịch số 12
KBNN khu vực XVII;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 135.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt xã Thanh Bình và xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

(Kèm theo Quyết định số 870 /QĐ-UBND, ngày 12/5/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
I	Các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn									
1	Gói số 42: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ gói thầu xây lắp các hạng mục công vằm Phước Thạnh, vằm Phước Lý Nhất, vằm Rạch Sâu 1, vằm Rạch Sâu 2	Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ gói thầu xây lắp các hạng mục công vằm Phước Thạnh, vằm Phước Lý Nhất, vằm Rạch Sâu 1, vằm Rạch Sâu 2	4.194.236	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	40 ngày
2	Gói số 43: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp số 10	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp các hạng mục công vằm Phước Thạnh, vằm Phước Lý Nhất, vằm Rạch Sâu 1, vằm Rạch Sâu 2	40.263.430	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	40 ngày (trong đó lập E-HSMT 10 ngày, đánh giá E-HSDT 30 ngày)
3	Gói số 44: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp số 10	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp các hạng mục công vằm Phước Thạnh, vằm Phước Lý Nhất, vằm Rạch Sâu 1, vằm Rạch Sâu 2	4.156.992	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	40 ngày (trong đó lập E-HSMT 10 ngày, đánh giá E-HSDT 30 ngày)

4	Gói số 45: Thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định Kết quả LCNT gói thầu xây lắp số 10	Thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định Kết quả LCNT gói thầu xây lắp các hạng mục công vằm Phước Thạnh, vằm Phước Lý Nhất, vằm Rạch Sâu 1, vằm Rạch Sâu 2	59.037.287	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày (trong đó thẩm định HSMT 15 ngày, thẩm định KQLCNT 15 ngày)
5	Gói số 46: Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp số 10	Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp các hạng mục công vằm Phước Thạnh, vằm Phước Lý Nhất, vằm Rạch Sâu 1, vằm Rạch Sâu 2	2.100.000	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày (trong đó thẩm định HSMT 15 ngày, thẩm định KQLCNT 15 ngày)
6	Gói số 47: Giám sát thi công xây dựng gói xây lắp số 10	Giám sát thi công xây dựng gói xây lắp các hạng mục công vằm Phước Thạnh, vằm Phước Lý Nhất, vằm Rạch Sâu 1, vằm Rạch Sâu 2	739.678.176	Vốn ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	50 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	210 ngày
7	Gói số 48: Giám sát rà phá bom mìn, vật nổ gói thầu xây lắp số 11	Giám sát rà phá bom mìn, vật nổ gói thầu xây lắp Rà phá bom mìn và vật nổ phục vụ thi công gói thầu xây lắp các hạng mục công vằm Phước Thạnh, vằm Phước Lý Nhất, vằm Rạch Sâu 1, vằm Rạch Sâu 2	4.358.650	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	210 ngày
8	Gói số 49: Kiểm định chất lượng công trình gói xây lắp số 10	Kiểm định chất lượng công trình gói xây lắp các hạng mục công vằm Phước Thạnh, vằm Phước Lý Nhất, vằm Rạch Sâu 1, vằm Rạch Sâu 2	421.640.100	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	210 ngày
9	Gói số 50: Nghiệm thu thi công dưới nước gói xây lắp số 10	Nghiệm thu thi công dưới nước gói xây lắp các hạng mục công vằm Phước Thạnh, vằm Phước Lý Nhất, vằm Rạch Sâu 1, vằm Rạch Sâu 2	457.387.770	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	210 ngày

II	Gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn									
2	Gói số 8: Bảo hiểm công trình phục vụ thi công gói thầu xây lắp số 10	Bảo hiểm công trình phục vụ thi công gói thầu Xây lắp các hạng mục cống vàm Phước Thạnh, vàm Phước Lý Nhất, vàm Rạch Sâu 1, vàm Rạch Sâu 2	668.892.468	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	210 ngày
III	Các gói thầu xây lắp									
1	Gói số 10: Xây lắp các hạng mục cống vàm Phước Thạnh, vàm Phước Lý Nhất, vàm Rạch Sâu 1, vàm Rạch Sâu 2	Xây lắp các hạng mục cống vàm Phước Thạnh, vàm Phước Lý Nhất, vàm Rạch Sâu 1, vàm Rạch Sâu 2	71.269.151.708	Vốn ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	50 ngày	Quý II/2025	Theo đơn giá cố định	210 ngày
2	Gói số 11: Rà phá bom mìn và vật nổ phục vụ thi công gói thầu xây lắp số 10	Rà phá bom mìn và vật nổ phục vụ thi công gói thầu xây lắp các hạng mục cống vàm Phước Thạnh, vàm Phước Lý Nhất, vàm Rạch Sâu 1, vàm Rạch Sâu 2	167.769.415	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	210 ngày
Tổng giá gói thầu			73.838.630.232							