

KẾ HOẠCH

**Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự án Khối nhà làm việc của các sở
thuộc khối văn xã (Khối 5 và khối 6) - Khu hành chính tỉnh Vĩnh Long**
(Kèm theo Quyết định số: 1063/QĐ-UBND ngày 30/5/2025
của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Kiểm tra, đánh giá đúng tình hình, kết quả, tiến độ thực hiện dự án nhằm bảo đảm hoạt động đầu tư đúng mục tiêu, đảm bảo hiệu quả đầu tư, đúng các quy định của pháp luật về đầu tư công (theo quy định tại Điều 46, 75, 76, 77 Luật Đầu tư công) và các quy định có liên quan. Xác định những khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án; đề xuất giải pháp.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Việc chấp hành quy định về quản lý đầu tư; việc quản lý thực hiện dự án của chủ đầu tư; tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của dự án; việc theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư dự án; những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân, giải pháp thực hiện và đề xuất, kiến nghị.

III. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

Ban Quản lý các dự án tỉnh Vĩnh Long (trước đây là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp) chủ đầu tư dự án Khối nhà làm việc của các sở thuộc khối Văn xã (Khối 5 và khối 6) - Khu hành chính tỉnh Vĩnh Long.

IV. HÌNH THỨC KIỂM TRA

Qua báo cáo tự kiểm tra, đánh giá của đơn vị

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban Quản lý các dự án tỉnh Vĩnh Long có trách nhiệm gửi báo cáo kiểm tra, đánh giá dự án bằng văn bản và các tài liệu có liên quan về Ủy ban nhân dân tỉnh (cơ quan quyết định đầu tư dự án) và Sở Tài chính (cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công) để thực hiện các bước tiếp theo đúng theo quy định.

(Đính kèm đề cương kiểm tra, đánh giá đối với dự án)