

KẾ HOẠCH

**Ban hành kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự án
Kè chống sạt lở bờ sông Tiền (đoạn từ sông Cái Đồi đến bến phà Mỹ Thuận
cũ), phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long**
(Kèm theo Quyết định số: 721/QĐ-UBND ngày 22/4/2025
của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Mục đích, yêu cầu

Kiểm tra, đánh giá đúng tình hình, kết quả, tiến độ thực hiện dự án nhằm bảo đảm hoạt động đầu tư đúng mục tiêu, đảm bảo hiệu quả đầu tư, đúng các quy định của pháp luật về đầu tư công (theo quy định tại Điều 46, 75, 76, 77 Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024) và các quy định có liên quan.

2. Nội dung kiểm tra, đánh giá

Việc chấp hành quy định về quản lý đầu tư; việc quản lý thực hiện dự án của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn quản lý dự án; tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của dự án; việc theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư dự án.

3. Đối tượng kiểm tra, đánh giá

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và môi trường; dự án Kè chống sạt lở bờ sông Tiền (đoạn từ sông Cái Đồi đến bến phà Mỹ Thuận cũ), phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

4. Hình thức kiểm tra

Qua báo cáo tự kiểm tra, đánh giá của đơn vị.

5. Tổ chức thực hiện

Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi báo cáo kiểm tra, đánh giá dự án bằng văn bản và các tài liệu có liên quan về Ủy ban nhân dân tỉnh (cơ quan quyết định đầu tư dự án) theo quy định. Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra trực tiếp việc triển khai thực hiện dự án.

(Đính kèm đề cương kiểm tra, đánh giá đối với dự án)