

KẾ HOẠCH

Ban hành kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự án
Đường từ Quốc lộ 54 đến khu Công Nghiệp Bình Minh,
thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
(Kèm theo Quyết định số: 811/QĐ-UBND ngày 05/5/2025
của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Mục đích, yêu cầu

Kiểm tra, đánh giá đúng tình hình, kết quả, tiến độ thực hiện dự án nhằm bảo đảm hoạt động đầu tư đúng mục tiêu, đảm bảo hiệu quả đầu tư, đúng các quy định của pháp luật về đầu tư công (theo quy định tại Điều 46, 75, 76, 77 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024) và các quy định có liên quan.

2. Nội dung kiểm tra, đánh giá

Việc chấp hành quy định về quản lý đầu tư; việc quản lý thực hiện dự án của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn quản lý dự án; tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của dự án; việc theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư dự án.

3. Đối tượng kiểm tra, đánh giá

Ban Quản lý các dự án tỉnh là chủ đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 54 đến khu Công Nghiệp Bình Minh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

4. Hình thức kiểm tra

Qua báo cáo tự kiểm tra, đánh giá của đơn vị.

5. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý các dự án tỉnh có trách nhiệm rà soát các nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, tránh trường hợp khi triển khai thực hiện phải tiếp tục điều chỉnh ảnh hưởng đến việc cân đối, phân bổ vốn và triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, gửi báo cáo kiểm tra, đánh giá dự án bằng văn bản và các tài liệu có liên quan về Ủy ban nhân dân tỉnh (cơ quan quyết định đầu tư dự án) và Sở Tài chính (cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công), để thực hiện các bước tiếp theo đúng theo quy định.

(Đính kèm đề cương kiểm tra, đánh giá đối với dự án)