

Số: 811/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 05 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự án
Đường từ Quốc lộ 54 đến khu Công Nghiệp Bình Minh,
thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 159/TTr-STC ngày 25 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự án Đường từ Quốc lộ 54 đến khu Công Nghiệp Bình Minh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý các dự án tỉnh có trách nhiệm rà soát các nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, tránh trường hợp khi triển khai thực hiện phải tiếp tục điều chỉnh ảnh hưởng đến việc cân đối, phân bổ vốn và triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, gửi báo cáo kiểm tra, đánh giá dự án bằng văn bản và các tài liệu có liên quan về Sở Tài chính để thực hiện các bước tiếp theo đúng theo quy định.

Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai và thực hiện nội dung Kế hoạch đúng theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà

nước khu vực XVII, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh, Giám đốc Ban Quản lý các dự án tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 128.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**