

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc – Mỹ Thạnh Trung – Long Phú – Song Phú, huyện Tam Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 260/TTr-STC ngày 20/5/2025 (Kèm Báo cáo thẩm định số 219/BC-STC-THQH ngày 20/5/2025).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc – Mỹ Thạnh Trung – Long Phú – Song Phú, huyện Tam Bình. Các nội dung cụ thể như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và môi trường (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm trong việc hình thành gói thầu bổ sung nêu trên của dự án đảm bảo đúng quy định.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm trong việc rà soát, thẩm định gói thầu bổ sung nêu trên theo quy định.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và môi trường (Chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và các Kiến nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 219/BC-STC-THQH ngày 20/5/2025.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVII, Chủ tịch UBND huyện Tam Bình, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và môi trường, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng giao dịch số 12
KBNN khu vực XVII;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 135.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc – Mỹ Thạnh Trung – Long Phú – Song Phú, huyện Tam Bình
(Kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND, ngày 04/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
I	Gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn		66.713.060							
1	Gói số 45: Thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu xây lắp số 2	Thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu xây lắp số 2 (Xây lắp các hạng mục Nạo vét kết hợp đê bao kênh phân Vùng: Cái Sơn; Nạo vét kết hợp đê bao kênh cấp II: Rạch Rừng, Xẻo Cao; 03 cống hở: Rạch Rừng, Xẻo Cao 1, Xẻo Cao 2; đảm bảo an toàn giao thông thủy phục vụ thi công công trình)	66.713.060	(*)	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý 2 năm 2025	Trọn gói	20 ngày (trong đó: thẩm định HSMT là 10 ngày và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là 10 ngày)
Tổng giá gói thầu			66.713.060							

Ghi chú:

- (*): Nguồn vốn: vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 là 170.148 triệu đồng; vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp.