

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Trường Trung học cơ sở Mỹ An, huyện Mang Thít**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 154/TTr-STC-THQH, ngày 24/4/2025 (Kèm Báo cáo số 139/BC-STC-THQH ngày 24/4/2025).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Mỹ An, huyện Mang Thít, cụ thể điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án, như sau:

Theo Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long	Nội dung điều chỉnh
14. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hỗ trợ chi phí xây dựng và thiết bị khoảng 16.900 triệu đồng; các chi phí còn lại sử dụng ngân sách huyện Mang Thít.	14. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hỗ trợ chi phí xây dựng và thiết bị khoảng 19.300 triệu đồng; các chi phí còn lại sử dụng ngân sách huyện Mang Thít.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 18/10/2022, Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 và Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân huyện Mang Thít chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít (Chủ đầu tư) khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và các quy định khác có liên quan; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn khi được cấp thẩm quyền bổ sung vốn; thực hiện kiểm tra, đánh giá, giám sát đánh giá đầu tư dự án; triển khai công trình phải đảm bảo chất lượng, bố trí vốn ngân sách huyện đối ứng thực hiện hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 6 năm 2025.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVII, Chủ tịch UBND huyện Mang Thít, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 5.04.05.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH