

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh dự án Đường từ Trạm Y tế - Giồng Dài,
thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 155/TTr-STC, ngày 24 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Đường từ Trạm Y tế - Giồng Dài, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, cụ thể:

Theo Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2022 và Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh	Nội dung điều chỉnh
14. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí xây dựng khoảng 12.000 triệu đồng; các chi phí còn lại sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện Mang Thít.	14. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí xây dựng khoảng 18.700 triệu đồng; các chi phí còn lại sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện Mang Thít.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2022 và Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân huyện Mang Thít chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít (chủ đầu tư) khẩn trương triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và các quy định khác có liên quan; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn khi được cấp thẩm quyền bổ sung vốn; thực hiện kiểm tra, đánh giá, giám sát đánh giá đầu tư dự án; triển khai công trình phải đảm bảo chất lượng, bố trí vốn ngân sách huyện đối ứng thực hiện hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 6 năm 2025; Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính chịu trách nhiệm về thành phần hồ sơ kèm theo và tính chính xác của nội dung giải trình điều chỉnh dự án.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVII, Chủ tịch UBND huyện Mang Thít, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 128.KTNV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH