

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Đường từ Cầu Hậu Thành đến Cầu An Lương (cầu Ba Hóa),
xã Long An, huyện Long Hồ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 237/TTr-STC-THQH ngày 16/5/2025 (Kèm theo Báo cáo số 200/BC-STC-THQH ngày 16/5/2025).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ Cầu Hậu Thành đến Cầu An Lương (cầu Ba Hóa), xã Long An, huyện Long Hồ. Các nội dung cụ thể như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Hồ (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm trong việc hình thành các gói thầu bổ sung nêu trên của dự án đảm bảo đúng quy định.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm trong việc rà soát, thẩm định các gói thầu bổ sung nêu trên theo quy định.

Giao UBND huyện Long Hồ chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Hồ (Chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và các Kiến nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 200/BC-STC-THQH ngày 16/5/2025.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVII, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Hồ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng giao dịch số 14
KBNN khu vực XVII;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 135.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
dự án Đường từ Cầu Hậu Thành đến Cầu An Lương (cầu Ba Hóa), xã Long An, huyện Long Hồ
(Kèm theo Quyết định số 956 /QĐ-UBND, ngày 20/5/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
I	Gói thầu dịch vụ tư vấn		1.335.006.857							
1	Gói thầu số 05: Giám sát đánh giá đầu tư	Giám sát đánh giá đầu tư	140.410.151	Ngân sách huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	300 ngày
2	Gói thầu số 06: Lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 1	Lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 1	18.232.739	Ngân sách huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	20 ngày
3	Gói thầu số 07: Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 1	Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 1	18.968.726	Ngân sách huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	10 ngày
4	Gói thầu số 08: Đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp số 1	Đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp số 1	22.284.459	Ngân sách huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	20 ngày
5	Gói thầu số 09: Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 1	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 1	18.968.726	Ngân sách huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	10 ngày

6	Gói thầu số 10: Lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 2	Lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 2	5.861.259	Ngân sách huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	20 ngày
7	Gói thầu số 11: Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 2	Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 2	6.097.854	Ngân sách huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	10 ngày
8	Gói thầu số 12: Đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp số 2	Đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp số 2	7.163.760	Ngân sách huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	20 ngày
9	Gói thầu số 13: Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 2	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 2	6.097.854	Ngân sách huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	10 ngày
10	Gói thầu số 14: Lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 3	Lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 3	5.693.014	Ngân sách huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	20 ngày
11	Gói thầu số 15: Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 3	Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 3	5.922.819	Ngân sách huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	10 ngày
12	Gói thầu số 16: Đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp số 3	Đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp số 3	6.958.127	Ngân sách huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	20 ngày
13	Gói thầu số 17: Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 3	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 3	5.922.819	Ngân sách huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	10 ngày

14	Gói thầu số 18: Lập hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn giám sát	Lập hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn giám sát	2.965.789	Ngân sách huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	20 ngày
15	Gói thầu số 19: Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn giám sát	Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn giám sát	2.200.000	Ngân sách huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	10 ngày
16	Gói thầu số 20: Đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát	Đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát	3.624.853	Ngân sách huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	20 ngày
17	Gói thầu số 21: Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát	3.300.000	Ngân sách huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	10 ngày
18	Gói thầu số 22: Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	807.676.715	Ngân sách huyện Long Hồ	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	60 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	180 ngày
19	Gói thầu số 23: Kiểm tra công tác nghiệm thu	Kiểm tra công tác nghiệm thu	161.535.343	Ngân sách huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	180 ngày
20	Gói thầu số 24: Thẩm tra ATGT giai đoạn trước khi đưa công trình vào khai thác	Thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn trước khi đưa công trình vào khai thác	85.121.850	Ngân sách huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 4/2025	Trọn gói	30 ngày
II	Gói thầu dịch vụ phi tư vấn		119.545.857							
1	Gói thầu số 01: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	119.545.857	Ngân sách huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	180 ngày

III	Gói thầu xây lắp		32.538.869.290							
1	Gói thầu số 01: Xây dựng phần đường và cống thoát nước.	Xây dựng phần đường và cống thoát nước	19.917.161.678	(*)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	50 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	180 ngày
2	Gói thầu số 02: Xây dựng phần cầu Kim Hai	Xây dựng phần cầu Kim Hai	6.402.747.775	(*)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	50 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	180 ngày
3	Gói thầu số 03: Xây dựng phần cầu An Lương	Xây dựng phần cầu An Lương	6.218.959.837	(*)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	50 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	180 ngày
	Tổng cộng		33.993.422.004							

Ghi chú:

- **(*)**:Vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hỗ trợ chi phí xây dựng (khoảng 18.600 triệu đồng); các chi phí còn lại sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện Long Hồ (UBND huyện Long Hồ có trách nhiệm bố trí nguồn vốn ngân sách huyện cho phần chi phí còn lại đảm bảo nguồn vốn triển khai thực hiện các gói thầu quy định).

- Giá gói thầu xây lắp số 01, 02, 03 đã bao gồm chi phí xây lắp và chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh 5% (Chi phí dự phòng 5% này chỉ có thể được sử dụng cho các khối lượng phát sinh thực tế theo quy định tại Điều 39 của Luật Đấu thầu 2023).