

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Đầu tư xây dựng Khối nhà làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan Khối Tổng hợp (khối 2), Khu hành chính tỉnh Vĩnh Long; Hạng mục công trình hoàn thành: Hệ thống xử lý và cấp nước sông; các chi phí liên quan; chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP, ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC, ngày 11/11/2021 quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 54/TTr-STC ngày 26/3/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Đầu tư xây dựng Khối nhà làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan Khối Tổng hợp (khối 2), Khu hành chính tỉnh Vĩnh Long; Hạng mục công trình hoàn thành: Hệ thống xử lý và cấp nước sông; các chi phí liên quan; chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng Khối nhà làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan Khối Tổng hợp (khối 2), Khu hành chính tỉnh Vĩnh Long.

- Hạng mục: Hệ thống xử lý và cấp nước sông; các chi phí liên quan; chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán.

- Địa điểm thực hiện: Phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long (nay là Ban Quản lý các dự án tỉnh Vĩnh Long).

- Thời gian khởi công: năm 2023.

- Thời gian hoàn thành: năm 2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán hạng mục	Giá trị quyết toán hạng mục
1	2	3
Tổng số	2.736.311.305	2.478.724.570
1. Chi phí Bồi thường, HT & TĐC	-	-
2. Chi phí Xây dựng	1.211.634.717	1.073.781.688
3. Chi phí Thiết bị	358.090.000	336.321.818
4. Chi phí Quản lý dự án	14.684.061	14.684.061
5. Chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng	57.662.835	54.052.435
6. Chi phí Khác	1.011.913.390	999.884.568
7. Chi phí Dự phòng	82.326.302	-

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Tổng mức đầu tư	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán hạng mục	Đã thanh toán hạng mục	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6 = 4 - 3
Tổng số	534.409.414.226	2.478.724.570	2.227.045.525	251.679.045	
1. Nguồn bán đấu giá các lô đất nằm trong Khu hành chính tỉnh					
2. Nguồn bán đấu giá các khu đất và tài sản trên đất của các cơ quan hành chính tỉnh di dời					
3. Nguồn ngân sách tỉnh					

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị qui đổi	Giá trị thực tế	Giá trị qui đổi
1	2	3	4	5
Tổng số	-	-	2.478.724.570	-
1. Tài sản dài hạn	-	-	2.478.724.570	-
2. Tài sản ngắn hạn	-	-	-	-

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: **Không**.

4.1- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng:

4.2- Chi phí không tạo nên tài sản:

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: **Không.**

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư dự án hạng mục công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
1. Nguồn bán đấu giá các lô đất nằm trong Khu hành chính tỉnh; 2. Nguồn bán đấu giá các khu đất và tài sản trên đất của các cơ quan hành chính tỉnh di dời; 3. Nguồn ngân sách tỉnh.	2.478.724.570	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 10/10/2024

+ Nợ phải thu: 21.994.784 đồng.

+ Nợ phải trả: 273.673.829 đồng.

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại phụ lục số 02 - Báo cáo thẩm tra quyết toán dự án, hạng mục hoàn thành số 17/BC-QT ngày 28/02/2025.

2. Trách nhiệm của các đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn / cố định	Tài sản ngắn hạn
1	2	3
Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh	2.478.724.570	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Phối hợp cùng chủ đầu tư thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán dự án theo quy định.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Theo quy định.

5. Ban Quản lý các dự án tỉnh Vĩnh Long và Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện đối với số liệu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết toán, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng Phòng Giao dịch số 12 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực XVII, Giám đốc Ban Quản lý các dự án tỉnh Vĩnh Long, Giám đốc Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 136.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**