

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp
đường tỉnh 910B, tỉnh Vĩnh Long**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Tài chính tại trình số 34/TTr-STC ngày 20 tháng 3 năm 2025 (kèm theo Báo cáo số 53/BC-STC ngày 20 tháng 3 năm 2025),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 910B, tỉnh Vĩnh Long do Ban Quản lý các dự án tỉnh Vĩnh Long quản lý (Thành lập, hợp nhất theo Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2025 của UBND tỉnh), cụ thể như sau:

Theo Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2023 của UBND tỉnh Vĩnh Long	Nội dung điều chỉnh
8. Tổng mức đầu tư: 206.092.000.000 đồng. Trong đó: Chi phí xây dựng: 126.206.000.000 đồng; Chi phí quản lý dự án:	8. Tổng mức đầu tư: 235.594.555.840 đồng. Trong đó: Chi phí xây dựng: 150.044.915.173 đồng; Chi phí quản lý dự án:

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 2.012.000.000 đồng;	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 2.380.257.972 đồng;
Chi phí khác: 10.415.000.000 đồng;	Chi phí khác: 8.521.013.383 đồng;
Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 3.002.000.000 đồng;	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 4.036.094.980 đồng;
Chi phí dự phòng: 38.282.000.000 đồng;	Chi phí dự phòng: 59.393.485.959 đồng;
26.175.000.000 đồng.	11.218.788.373 đồng.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2020, Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 và Quyết định số 393/QĐUBND ngày 27 tháng 02 năm 2023 của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ban Quản lý các dự án tỉnh Vĩnh Long (chủ đầu tư) phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các trình tự thủ tục tiếp theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; chịu trách nhiệm về số liệu, nội dung trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVII, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh, Chủ tịch UBND huyện Bình Tân, Giám đốc Ban Quản lý các dự án tỉnh Vĩnh Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT.HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 128.KTNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH