

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Trường Mầm non Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 171/TTr-STC ngày 29/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trường Mầm non Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên dự án: Trường Mầm non Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn.
- Địa điểm xây dựng: Ấp Vĩnh Trinh và ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn.
- Thời gian khởi công: 20/8/2021.
- Thời gian hoàn thành: 16/11/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đvt: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán được phê duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số		17.291.000.000	15.053.477.761
1	Chi phí Bồi thường, HT và TĐC	-	-

Số TT	Nội dung	Dự toán được phê duyệt	Giá trị quyết toán
2	Chi phí Xây dựng	11.342.125.854	10.776.551.112
3	Chi phí Thiết bị	3.661.880.423	2.680.081.400
4	Chi phí Quản lý dự án	431.978.218	431.258.818
5	Chi phí Tư vấn ĐTXD	1.084.874.272	932.392.480
6	Chi phí Khác	251.325.347	233.193.951
7	Chi phí Dự phòng	518.815.886	0

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đvt: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5	6= 4 - 5	7 = 5 - 4
	Tổng số	17.291.000.000	15.053.477.761	15.138.007.549	227.328.324	311.858.112
1	Vốn đầu tư công	17.291.000.000	15.053.477.761	15.138.007.549	227.328.324	311.858.112
1.1	Nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hỗ trợ chi phí xây dựng và thiết bị, trong đó:	12.000.000.000	12.000.000.000	11.772.671.676	227.328.324	
	+ Vốn ngân sách Trung ương			2.300.000.000		
	+ Vốn ngân sách tỉnh			9.472.671.676		
1.2	Nguồn vốn ngân sách huyện Trà Ôn	5.291.000.000	3.053.477.761	3.365.335.873		311.858.112
2	Vốn khác	-	-	-	-	-

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đvt: đồng

Số TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số		-	-	15.053.477.761	-
1	Tài sản dài hạn	-	-	12.954.688.896	-
2	Tài sản ngắn hạn	-	-	2.098.788.865	-

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

- Chi phí không tạo nên tài sản: Không

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đvt: đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số		15.053.477.761	
1	Vốn đầu tư công	15.053.477.761	
1.1	Nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hỗ trợ chi phí xây dựng và thiết bị	12.000.000.000	
1.2	Nguồn vốn ngân sách huyện Trà Ôn	3.053.477.761	
2	Vốn khác	-	

- Tổng các khoản nợ tính đến ngày 13/3/2024 là:

+ Tổng nợ phải thu: 125.729.788 đồng.

+ Tổng nợ phải trả: 41.200.000 đồng.

- Xử lý công nợ: Trên cơ sở quyết định phê duyệt quyết toán, Chủ đầu tư làm việc với các tổ chức, đơn vị có liên quan để thanh toán công nợ và tất toán dự án theo quy định.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản cố định:

Đvt: đồng

STT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	Trường Mầm non Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn	12.954.688.896	2.098.788.865

3. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan: Phối hợp cùng Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán, tất toán dự án theo quy định.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Theo quy định.

5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn và Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện đối với số liệu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết toán, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVII, Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Ôn, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vĩnh Xuân, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng Giao dịch số 13
thuộc KBNN khu vực XVII;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 136.KTNV..

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**