

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án**  
**Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao huyện Mang Thít**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 360/TTr-STC ngày 20/6/2025 (Kèm Báo cáo số 344/BC-STC-THQH, ngày 20/6/2025).*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao huyện Mang Thít. Các nội dung cụ thể như Phụ lục kèm theo.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm trong việc hình thành gói thầu điều chỉnh và tổ chức thực hiện gói thầu của dự án theo quy định.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm trong việc rà soát các trình tự thủ tục hình thành các gói thầu điều chỉnh nêu trên, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Giao UBND huyện Mang Thít chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít (Chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và các Kiến nghị tại Báo cáo số 344/BC-STC-THQH, ngày 20/6/2025.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVII, Chủ tịch UBND huyện Mang Thít, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng Giao dịch số 15  
KBNN khu vực XVII;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 135.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phụ lục: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Dự án Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao huyện Mang Thít**  
(Kèm theo Quyết định số 1204/QĐ-UBND, ngày 23/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

| <b>Theo Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 09/4/2024<br/>của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Điều chỉnh</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gói thầu mua sắm hàng hóa số 1:</b> Thiết bị đồ gỗ.<br>- Giá gói thầu: 1.001.800.000 đồng.<br>- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng.<br>- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.<br>- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.<br>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 1/2025. | <b>Gói thầu mua sắm hàng hóa số 1:</b> Thiết bị đồ gỗ.<br>- Giá gói thầu: 977.100.000 đồng.<br>- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.<br>-<br>- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 10 ngày.<br>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2/2025. |
| <b>Gói thầu mua sắm hàng hóa số 3:</b> Thiết bị, dụng cụ các môn thể thao.<br>- Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày.                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Gói thầu mua sắm hàng hóa số 3:</b> Thiết bị, dụng cụ các môn thể thao.<br>- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.                                                                                                                                                     |
| <b>Gói thầu mua sắm hàng hóa số 4:</b> Phong màn.<br>- Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày.                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Gói thầu mua sắm hàng hóa số 4:</b> Phong màn.<br>- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.                                                                                                                                                                              |