

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Đê bao sông Mây Túc, huyện Vũng Liêm

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 192/TTr-STC ngày 07/5/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Đê bao sông Mây Túc, huyện Vũng Liêm với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên dự án: Đê bao sông Mây Túc, huyện Vũng Liêm.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và môi trường).

- Địa điểm xây dựng: xã Trung Ngãi và xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

- Thời gian khởi công: 2017.

- Thời gian hoàn thành: 2019.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đvt: đồng

STT	Nội dung	Dự toán được phê duyệt	Giá trị quyết toán
	Tổng số	23.948.000.000	21.368.226.372

STT	Nội dung	Dự toán được phê duyệt	Giá trị quyết toán
1	Chi phí Bồi thường, HT và TĐC	5.199.880.235	5.186.546.372
2	Chi phí Xây dựng	14.912.206.487	13.807.665.000
3	Chi phí Thiết bị	-	-
4	Chi phí Quản lý dự án	404.242.849	288.197.000
5	Chi phí Tư vấn ĐTXD	1.950.226.540	1.621.781.000
6	Chi phí Khác	1.369.455.258	464.037.000
7	Chi phí Dự phòng	112.403.589	-

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đvt: đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyet	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyet
1	2	3	4	5	6= 4 - 5	7 = 5 - 4
	Tổng số	23.948.000.000	21.368.226.372	21.099.377.502	268.848.870	-
1	Vốn đầu tư công	23.948.000.000	21.368.226.372	21.099.377.502	268.848.870	-
	Ngân sách Nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG XD nông thôn mới	23.948.000.000	21.368.226.372	21.099.377.502	268.848.870	-
2	Vốn khác	-	-	-	-	-

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đvt: đồng

STT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số		-	-	21.368.226.372	-
1	Tài sản dài hạn	-	-	21.368.226.372	-
2	Tài sản ngắn hạn	-	-	-	-

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

- Chi phí không tạo nên tài sản: Không

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đvt: đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số		21.368.226.372	
1	Vốn đầu tư công	21.368.226.372	
	Ngân sách Nhà nước hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	21.368.226.372	
2	Vốn khác	-	

- Tổng các khoản nợ tính đến ngày 27 tháng 8 năm 2021 là:

+ Tổng nợ phải thu: 67.726.000 đồng.

+ Tổng nợ phải trả: 336.574.870 đồng.

- Xử lý công nợ: Trên cơ sở quyết định phê duyệt quyết toán, Chủ đầu tư làm việc với các tổ chức, đơn vị có liên quan để thanh toán công nợ và tất toán dự án theo quy định.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản cố định:

Đvt: đồng

STT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Vũng Liêm	21.368.226.372	-

3. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan: Phối hợp cùng Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán, tất toán dự án theo quy định.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Theo quy định.

5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và môi trường và Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện đối với số liệu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết toán, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVII, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và môi trường, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Vũng Liêm, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng Giao dịch số 12 thuộc KBNN khu vực XVII;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 136.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**