

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự toán mua sắm của Trung tâm Nước sạch nông thôn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 331/BC-STC ngày 18/6/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm của Trung tâm Nước sạch nông thôn. Các nội dung cụ thể như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Nước sạch nông thôn (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm toàn diện đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nêu trên, đảm bảo đúng quy định.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm trong việc rà soát các trình tự thủ tục đối với việc tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Nước sạch nông thôn (Chủ đầu tư) tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và các kiến nghị tại Báo cáo thẩm định số 331/BC-STC ngày 18/6/2025 của Sở Tài chính.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVII; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố có dự án; Giám đốc Trung tâm Nước sạch nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng giao dịch số 12
KBNN khu vực XVII;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 135.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
dự toán mua sắm của Trung tâm Nước sạch nông thôn

(Kèm theo Quyết định số 1311/QĐ-UBND, ngày 27/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
I	Hóa chất Phèn nhôm 17%		2.778.670.400							
	Dịch vụ tư vấn: 01 gói									
1	Gói số 1. Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu mua hóa chất Phèn	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu mua hóa chất Phèn	11.070.400	Nguồn chi hoạt động thường xuyên của Trung tâm Nước sạch nông thôn	Chỉ định thầu rút gọn	-	07 ngày	Quý 3/2025	Trọn gói	10 ngày làm việc/ 1 nội dung
	Mua sắm hàng hóa: 01 gói									
2	Gói số 1. Mua hóa chất Phèn nhôm	Mua hóa chất Phèn nhôm 17% (407.000 kg)	2.767.600.000		Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	25 ngày	Quý 3/2025	Trọn gói	360 ngày

II	Hóa chất PAC 31%		12.175.618.000							
	Dịch vụ tư vấn: 02 gói									
3	Gói số 2. Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu mua hóa chất PAC	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu mua hóa chất PAC	48.412.000	Nguồn chi hoạt động thường xuyên của Trung tâm Nước sạch nông thôn	Chỉ định thầu rút gọn	-	07 ngày	Quý 3/2025	Trọn gói	10 ngày làm việc/ 1 nội dung
4	Gói số 3. Thẩm định E-HSMT và kết quả LCNT gói thầu mua hóa chất PAC	Thẩm định E-HSMT và kết quả LCNT gói thầu mua hóa chất PAC	24.206.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	07 ngày	Quý 3/2025	Trọn gói	10 ngày làm việc/ 1 nội dung
	Mua sắm hàng hóa: 01 gói									
5	Gói số 2. Mua hóa chất PAC	Mua hóa chất PAC 31% (931.000 kg)	12.103.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	45 ngày	Quý 3/2025	Trọn gói	360 ngày
III	Hóa chất Clorin 70%		9.694.117.800							
	Dịch vụ tư vấn: 02 gói									
6	Gói số 4. Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu mua hóa chất Clorin	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu mua hóa chất Clorin	38.545.200	Nguồn chi hoạt động thường xuyên của Trung tâm Nước sạch nông thôn	Chỉ định thầu rút gọn	-	07 ngày	Quý 3/2025	Trọn gói	10 ngày làm việc/ 1 nội dung
7	Gói số 5. Thẩm định E-HSMT và kết quả LCNT gói thầu mua hóa chất Clorin	Thẩm định E-HSMT và kết quả LCNT gói thầu mua hóa chất Clorin	19.272.600		Chỉ định thầu rút gọn	-	07 ngày	Quý 3/2025	Trọn gói	10 ngày làm việc/ 1 nội dung

	Mua sắm hàng hóa: 01 gói									
8	Gói số 3. Mua hóa chất Clorin	Mua hóa chất Clorin 70% (224.100 kg)	9.636.300.000		Đấu thầu rộng rãi trong, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	45 ngày	Quý 3/2025	Trọn gói	360 ngày
IV	Vật tư phụ kiện sửa chữa thường xuyên		1.037.023.000							
	Dịch vụ tư vấn: 01 gói									
9	Gói số 6. Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu mua Vật tư phụ kiện sửa chữa thường xuyên	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu mua Vật tư phụ kiện sửa chữa thường xuyên	6.000.000	Nguồn chi hoạt động thường xuyên của Trung tâm Nước sạch nông thôn	Chỉ định thầu rút gọn	-	07 ngày	Quý 3/2025	Trọn gói	10 ngày làm việc/ 1 nội dung
	Mua sắm hàng hóa: 01 gói									
10	Gói số 4. Mua Vật tư phụ kiện sửa chữa thường xuyên	Mua Vật tư phụ kiện sửa chữa thường xuyên	1.031.023.000		Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	25 ngày	Quý 3/2025	Trọn gói	120 ngày
V	Hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt		1.463.733.312							
	Dịch vụ tư vấn: 03 gói									
11	Gói số 7. Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu Lập hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu Lập hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt	3.000.000	Nguồn chi hoạt động thường xuyên của Trung tâm Nước sạch nông thôn	Chỉ định thầu rút gọn	-	07 ngày	Quý 3/2025	Trọn gói	15 ngày làm việc/ 1 nội dung
12	Gói số 8. Thẩm định E-HSMT và kết quả LCNT gói thầu Lập hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt	Thẩm định E-HSMT và kết quả LCNT gói thầu Lập hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt	3.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý 3/2025	Trọn gói	10 ngày làm việc/ 1 nội dung

13	Gói số 9. Lập hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt	Lập 42 hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt	1.457.733.312		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	50 ngày	Quý 3/2025	Trọn gói	180 ngày
VI	Đồng hồ nước D15		6.111.450.000							
	Dịch vụ tư vấn: 02 gói									
14	Gói số 10. Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu mua Đồng hồ nước D15	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu mua Đồng hồ nước D15	24.300.000	Nguồn chi hoạt động thường xuyên của Trung tâm Nước sạch nông thôn	Chỉ định thầu rút gọn	-	07 ngày	Quý 3/2025	Trọn gói	10 ngày làm việc/ 1 nội dung
15	Gói số 11. Thẩm định E-HSMT và kết quả LCNT gói thầu mua Đồng hồ nước D15	Thẩm định E-HSMT và kết quả LCNT gói thầu mua Đồng hồ nước D15	12.150.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	07 ngày	Quý 3/2025	Trọn gói	10 ngày làm việc/ 1 nội dung
	Mua sắm hàng hóa: 01 gói									
16	Gói số 5. Mua Đồng hồ nước D15	Mua Đồng hồ nước D15 (12.500 cái)	6.075.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	45 ngày	Quý 3/2025	Trọn gói	120 ngày
VII	Phụ kiện đồng hồ		1.570.602.380							
	Dịch vụ tư vấn: 01 gói									
17	Gói số 12. Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu mua Phụ kiện đồng hồ	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu mua Phụ kiện đồng hồ	6.257.380	Nguồn chi hoạt động thường xuyên của Trung tâm Nước sạch nông thôn	Chỉ định thầu rút gọn	-	07 ngày	Quý 3/2025	Trọn gói	10 ngày làm việc/ 1 nội dung

	Mua sắm hàng hóa: 01 gói									
18	Gói số 6. Mua Phụ kiện đồng hồ	Mua Phụ kiện đồng hồ	1.564.345.000		Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	25 ngày	Quý 3/2025	Trọn gói	120 ngày
VIII	Đồng hồ điện từ dạng tách rời dùng điện		3.012.000.000							
	Dịch vụ tư vấn: 01 gói									
19	Gói số 13. Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu mua Đồng hồ điện từ dạng tách rời dùng điện	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu mua Đồng hồ điện từ dạng tách rời dùng điện	12.000.000	Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Nước sạch nông thôn	Chỉ định thầu rút gọn	-	07 ngày	Quý 3/2025	Trọn gói	10 ngày làm việc/ 1 nội dung
	Mua sắm hàng hóa: 01 gói									
20	Gói số 7. Mua Đồng hồ điện từ dạng tách rời dùng điện	Mua Đồng hồ điện từ dạng tách rời dùng điện (50 bộ)	3.000.000.000		Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	25 ngày	Quý 3/2025	Trọn gói	120 ngày
	Tổng cộng giá gói thầu		37.843.214.892							