

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG**

Số: 587/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án
Cải tạo nâng, cấp Đường tỉnh 910B, tỉnh Vĩnh Long**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2021 và Điều 1 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết 13/NQHĐND ngày 02 tháng 7 năm 2021 về thống nhất Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 37/NQHĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 77/TTr-STC, ngày 03 tháng 4 năm 2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Cải tạo nâng, cấp Đường tỉnh 910B, tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

Theo Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh	Nội dung điều chỉnh
1. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.	1. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án tỉnh Vĩnh Long.
12. Tổng mức đầu tư: 206.091.884.944 đồng. Chi phí xây dựng: 134.617.177.716 đồng; Chi phí quản lý dự án: 2.135.517.956 đồng; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 11.652.726.763 đồng; Chi phí khác: 3.351.845.543 đồng; Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 38.282.000.000 đồng; Chi phí dự phòng: 16.052.616.966 đồng.	12. Tổng mức đầu tư: 235.594.555.840 đồng. Chi phí xây dựng: 150.044.915.173 đồng; Chi phí quản lý dự án: 2.380.257.972 đồng; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 8.521.013.383 đồng; Chi phí khác: 4.036.094.980 đồng; Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 59.393.485.959 đồng; Chi phí dự phòng: 11.218.788.373 đồng.

Các nội dung khác giữ nguyên theo các Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2023 và Công văn số 5265/UBND-KTNV ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ban Quản lý các dự án tỉnh Vĩnh Long (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm với số liệu, nội dung trình điều chỉnh dự án. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã Bình Minh, UBND huyện Bình Tân khẩn trương triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đúng quy định hiện hành của nhà nước về đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành dự án theo tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVII, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh, Chủ tịch UBND huyện Bình Tân, Giám đốc Ban Quản lý các dự án tỉnh Vĩnh Long, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 128.KTNV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

