

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh dự án
Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao huyện Mang Thít

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 175/2024NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc tổ chức lại Ban Quản lý các dự án tỉnh Vĩnh Long;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 397/TTr-STC-THQH ngày 30 tháng 6 năm 2025 (kèm theo Báo cáo số 380/BC-STC-THQH ngày 30 tháng 6 năm 2025).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao huyện Mang Thít, cụ thể:

Theo Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh	Nội dung điều chỉnh
12. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án: - Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 40.000 triệu đồng, các chi phí còn lại sử dụng ngân sách huyện Mang Thít.	12. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án: - Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách huyện Mang Thít 361 triệu đồng; các chi phí còn lại sử dụng vốn ngân sách tỉnh.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít (Chủ đầu tư) triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đúng quy định hiện hành của nhà nước về đầu tư công, xây dựng và các quy định khác có liên quan; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025; chịu trách nhiệm về nội dung đề nghị điều chỉnh dự án; thực hiện kiểm tra, đánh giá, giám sát đánh giá đầu tư dự án; triển khai công trình đảm bảo chất lượng, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVII, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cái Nhum, Giám đốc Ban Quản lý các dự án tỉnh Vĩnh Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Mang Thít và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước khu vực XVII;
- Phòng giao dịch số 14;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 129.KTNV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH