

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án khuyến nông
“Xây dựng mô hình sản xuất lúa ứng phó với biến đổi khí hậu
tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025” thực hiện năm 2025**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 323 /TTr-STC ngày 09/6/2025 (Kèm theo Báo cáo thẩm định số 280/BC-STC-THQH ngày 09/6/2025).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án khuyến nông “Xây dựng mô hình sản xuất lúa ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025” thực hiện năm 2025. Các nội dung cụ thể như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm khuyến nông (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm toàn diện đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nêu trên, đảm bảo đúng quy định.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm trong việc rà soát các trình tự thủ tục đối với việc tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án theo đúng quy định.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Trung tâm khuyến nông (Chủ đầu tư) tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và các kiến nghị tại Báo cáo thẩm định số 280/BC-STC-THQH ngày 09/6/2025 của Sở Tài chính.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVII; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố có dự án; Giám đốc Trung tâm khuyến nông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng giao dịch số 12
KBNN khu vực XVII;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 135.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án khuyến nông “Xây dựng mô hình sản xuất lúa ứng phó với
biến đổi khí hậu tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025” thực hiện năm 2025

(Kèm theo Quyết định số 1145/QĐ-UBND, ngày 16/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
I	Các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn		152.482.000							
1	Gói số 1: Quản lý dự án	Quản lý dự án	41.065.000	Vốn sự nghiệp nông nghiệp năm 2025	Tự thực hiện		05 ngày	Quý II/2025		180 ngày
2	Gói số 2: Tập huấn kỹ thuật	Tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa	50.400.000	Vốn sự nghiệp nông nghiệp năm 2025	Tự thực hiện		05 ngày	Quý III/2025		90 ngày
3	Gói số 3: Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn mô hình	Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn mô hình	35.217.000	Vốn sự nghiệp nông nghiệp năm 2025	Tự thực hiện		05 ngày	Quý III/2025		180 ngày
4	Gói số 4: Thẩm định giá giống, vật tư, thiết bị	Thẩm định giá giống, vật tư, thiết bị	13.800.000	Vốn sự nghiệp nông nghiệp năm 2025	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày
5	Gói số 5: Lập E-HSMT cho các gói thầu mua sắm hàng hóa số 1 và số 2	Lập E-HSMT cho các gói thầu mua sắm hàng hóa số 1 và số 2	6.000.000	Vốn sự nghiệp nông nghiệp năm 2025	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	30 ngày
6	Gói số 6: Đánh giá E-HSDT cho các gói thầu mua sắm hàng hóa số 1 và số 2	Đánh giá E-HSDT cho các gói thầu mua sắm hàng hóa số 1 và số 2	6.000.000	Vốn sự nghiệp nông nghiệp năm 2025	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	30 ngày

II	Các gói thầu mua sắm hàng hóa		1.489.650.000							
1	Gói số 1: Mua lúa giống	Mua lúa giống cấp xác nhận	384.800.000	Vốn sự nghiệp nông nghiệp năm 2025 (192.400.000 đồng) và vốn dân đối ứng (192.400.000 đồng)	Chào hàng cạnh tranh (qua mạng)	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	30 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	90 ngày
2	Gói số 2: Mua vật tư thiết yếu	Mua phân bón và thuốc trừ cỏ hỗ trợ cho nôn dân	941.850.000	Vốn sự nghiệp nông nghiệp năm 2025	Chào hàng cạnh tranh (qua mạng)	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	30 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	90 ngày
3	Gói số 3: Mua thiết bị đo độ mặn, pH	Mua bút đo độ mặn, pH	150.000.000	Vốn sự nghiệp nông nghiệp năm 2025 (75.000.000 đồng) và vốn dân đối ứng (75.000.000 đồng)	Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	90 ngày
4	Gói số 4: Mua bảng Pano mô hình	Mua bảng Pano mô hình	13.000.000	Vốn sự nghiệp nông nghiệp năm 2025	Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	60 ngày
	Tổng giá gói thầu		1.642.132.000							