

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Công viên truyền hình thị xã Bình Minh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP, ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 186/TTr-SKHĐT, ngày 17/01/2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Công viên truyền hình thị xã Bình Minh, cụ thể điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án, như sau:

Theo Quyết định số 1793/QĐ-UBND, ngày 31/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh	Nội dung điều chỉnh
Tổng mức đầu tư 91.000.000.000 đồng. Trong đó: - Chi phí xây dựng: 29.044.285.000 đồng; - Chi phí thiết bị: 8.050.000.000 đồng; - Chi phí quản lý dự án: 771.075.025 đồng; - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.854.417.868 đồng; - Chi phí khác: 813.455.537 đồng; - Chi phí bồi thường, giải phóng mặt	Tổng mức đầu tư 92.188.584.889 đồng. Trong đó: - Chi phí xây dựng: 32.946.630.329 đồng; - Chi phí thiết bị: 6.347.377.074 đồng; - Chi phí quản lý dự án: 816.879.155 đồng; - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.824.878.671 đồng; - Chi phí khác: 814.711.663 đồng; - Chi phí bồi thường, giải phóng mặt

bảng: 46.055.789.082 đồng; - Chi phí dự phòng: 4.410.977.488 đồng.	bảng: 48.755.221.632 đồng; - Chi phí dự phòng: 682.886.365 đồng.
---	---

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1793/QĐ-UBND, ngày 31/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ.VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 5.04.05.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**