

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Đầu tư thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục
phổ thông lớp 5 và lớp 9 trên địa bàn huyện Vũng Liêm**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

*Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Xây dựng, ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý
chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ
sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây
dựng;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 217/TTr-STC ngày
12/5/2025.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Đầu tư thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 5 và lớp 9 trên địa bàn huyện Vũng Liêm với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên dự án: Đầu tư thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 5 và lớp 9 trên địa bàn huyện Vũng Liêm.
- Chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũng Liêm.
- Địa điểm xây dựng: Tại các Trường Tiểu học và Trung học cơ sở công lập trên địa bàn huyện Vũng Liêm.
- Thời gian khởi công: 03/10/2024.
- Thời gian hoàn thành: 12/12/2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Dvt: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán được phê duyệt	Giá trị quyết toán
	Tổng số	18.209.010.377	16.736.171.010
1	Chi phí Bồi thường, HT và TĐC	-	-

Số TT	Nội dung	Dự toán được phê duyệt	Giá trị quyết toán
2	Chi phí Xây dựng	-	-
3	Chi phí Thiết bị	16.396.716.000	15.796.189.010
4	Chi phí Quản lý dự án	416.345.413	416.000.000
5	Chi phí Tư vấn ĐTXD	483.808.038	477.677.000
6	Chi phí Khác	45.045.194	46.305.000
7	Chi phí Dự phòng	867.095.732	-

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đvt: đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7 = 5 - 4
	Tổng số	19.956.490.941	16.736.171.010	15.000.000.000	1.736.171.010	-
1	Vốn đầu tư công	19.956.490.941	16.736.171.010	15.000.000.000	1.736.171.010	-
	Ngân sách tỉnh	19.956.490.941	16.736.171.010	15.000.000.000	1.736.171.010	-
2	Vốn khác	-	-	-	-	-

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đvt: đồng

STT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số	-	-	16.736.171.010	-
1	Tài sản dài hạn	-	-	6.925.568.465	-
2	Tài sản ngắn hạn	-	-	9.810.602.545	-

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

- Chi phí không tạo nên tài sản: Không

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đvt: đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số		16.736.171.010	
1	Vốn đầu tư công	16.736.171.010	
	Ngân sách tỉnh	16.736.171.010	
2	Vốn khác	-	

- Tổng các khoản nợ tính đến ngày ngày 12 tháng 02 năm 2025 là:

+ Tổng nợ phải thu: 5.483.000 đồng.

+ Tổng nợ phải trả: 1.741.654.010 đồng.

- Xử lý công nợ: Trên cơ sở quyết định phê duyệt quyết toán, Chủ đầu tư làm việc với các tổ chức, đơn vị có liên quan để thanh toán công nợ và tắt toán dự án theo quy định.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản cố định:

Đvt: đồng

STT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
1	21 trường tiểu học và 13 trường THCS công lập trên địa bàn huyện Vũng Liêm (chi tiết phụ lục số 03 kèm theo Báo cáo số 61/BC-QT ngày 25/4/2025)	6.925.568.465	9.810.602.545

3. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan: Phối hợp cùng Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán, tắt toán dự án theo quy định.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Theo quy định.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũng Liêm và Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện đối với số liệu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết toán, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVII, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũng Liêm, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng Giao dịch số 14 thuộc KBNN khu vực XVII;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 136.KTNV..

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**