

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Kiểm tra, đánh giá dự án Trung tâm văn hóa, thể thao truyền hình huyện
Vũng Liêm (nội dung trọng tâm)

I. Thông tin chung về dự án

.....

II. Tình hình triển khai thực hiện dự án

- Việc triển khai từng hạng mục của dự án, tổng khối lượng đã thực hiện đạt được so với toàn dự án đã được phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh.

.....

- Đánh giá việc bố trí vốn thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn hàng năm; tiến độ bố trí vốn so với tiến độ dự án theo thời gian thực hiện.

.....

III. Nội dung đánh giá

- Sự phù hợp của kết quả thực hiện dự án đến thời điểm đánh giá so với mục tiêu đầu tư.

- Mức độ hoàn thành khối lượng công việc đến thời điểm đánh giá so với kế hoạch, tiến độ được phê duyệt (tổng khối lượng thực hiện so thiết kế được duyệt).

- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chưa được giải quyết, nguyên nhân; cơ quan đơn vị có trách nhiệm giải quyết.

- Xác định những phát sinh, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (cơ sở, căn cứ, tiêu chuẩn... đối với những phát sinh được đề xuất).

- Ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của những phát sinh ngoài dự án đến việc thực hiện dự án, khả năng hoàn thành dự án theo thời gian, tiến độ thực hiện được phê duyệt.

- Đề xuất các giải pháp cần thiết.

IV. Các nội dung khác có liên quan đến dự án (nếu có)

.....

V. Đề xuất, kiến nghị (nếu có)

.....

- **Ghi chú:** Đề nghị chủ đầu tư báo cáo đầy đủ, rõ những nội dung nêu trên và bổ sung nội dung khác (nếu có), đảm bảo đầy đủ thông tin nhằm tránh trường hợp phải bổ sung, làm rõ.